
Приложение № 7 

к Соглашению 

от 13.12.2022 № Р43-22-1-000116  

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта (инициативы) 

 

Наименование Получателя гранта автономная некоммерческая организация «Центр 

социальной адаптации и реабилитации инвалидов «Мир без барьеров» 

Наименование проекта «Бочча – путь к успеху» 

Номер и дата Соглашения с Министерством № Р43-22-1-000116 от 13.12.2022 

 

1.Количественные результаты 

№ 

п/п 
Наименование показателя <1> Запланировано Результат 

Процент выполне-

ния, % 

1 2 3 4 5 

1. Количество людей с инвалидностью, 

принявших участие в проекте 

20 21 105 % 

2. Количество студентов-волонтеров, принявших 

участие в проекте 

20 22 110 % 

3. Количество тренировочных занятий 20 21 105 % 

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 

2 приложения № 4  к Соглашению. 

 

 2.Мероприятия в соответствии с календарным планом 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия календарного плана <2> Запланированные 

сроки 

Фактические сроки 

1 2 3 4 

1. Во время проведения занятий студенты будут применять 

на практики полученные теоретические знания в области 

детской психологии, теории и методики проведения 

занятий по адаптивной физической культуре. Полученные 

практические навыки пригодятся как в дальнейшей 

трудовой деятельности, так и в повседневной жизни. 

УСЗК ВятГУ город Киров улица Орловская дом 12 

декабрь 2022 – май 

2023 

1 февраля 2023 – 31 

мая 2023 

2. Проведение по субботам тренировок по бочча. Занятия 

будут проводить студенты под руководством 

преподавателей-наставников. Тренировки будут 

проводиться 1 раз в неделю (по субботам) 

продолжительностью 1 час. Тренировочные занятия будут 

включать: подготовительную, разминочную, основную и 

заключительные части. Будут проводиться 

преподавателями-наставниками с привлечением 

студентов волонтеров проекта УСЗК ВятГУ город Киров 

улица Орловская дом 12 

декабрь 2022 – май 

2023 

1 февраля 2023 – 31 

мая 2023 

3. Освещение проекта в СМИ, социальных сетях, 

официальных сайтах органов власти Кировской области 

декабрь 2022 – май 

2023 

15 января 2023 – май 

2023 

<2> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 

графе 3 приложения № 1 к Соглашению. 
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 3. Базовые показатели мониторинговой оценки результатов реализации проекта  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица из-

мерения 
 Результат  

1 2 3 4 

2. Количество благополучателей Проекта чел. 21 

3. Количество добровольцев, участвовавших в реализации Проекта чел. 22 

4. Количество публикаций о реализации Проекта в средствах массо-

вой информации и (или) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет с указанием ссылки на публикацию <3> 

усл. ед. 

 

6 

<3> перечень ссылок может раскрываться после табличной формы 

https://gorod-che.ru/novosti/sportsmenam-paralimpijczam-nuzhna-podderzhka 

https://gorod-che.ru/novosti/v-kirove-proshyol-festival-adaptivnyix-vidov-sporta 

https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/sport/84970-v-kirove-proshel-festival-adaptivnyh-vidov-

sporta.html 

https://istochnik.online/news/v-vyatgu-proshel-iv-festival-adaptivnyh-vidov-sporta 

https://opko43.ru/news/nko/29590/ 

https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/osobennyiy-den-dlya-osobennyih-lyudey.html 

 

4. Оценка качественных результатов реализации проекта, в том числе полученного соци-

ального эффекта участники проекта улучшили свое физическое и психическое состояние здоровья: 

двигательной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Студенты волонтеры на практике 

закрепили навыки по проведению занятий, психолого-педагогических особенностях людей с ОВЗ. 

После проведения Фестиваля Адаптивных видов спорта состоялся круглый стол у Уполномоченного 

по правам ребенка в Кировской области. 

5. Наличие и характер незапланированных результатов Участие в Чемпионате России по спорту 

лиц с ПОДА дисциплина бочча. 

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта Трудности вызвало подписание 

договора с ВятГУ. Разная трактовка юристов университета и сотрудников министерства. 

7. Общие выводы по результатам реализации проекта Анализируя результаты, полученные в 

ходе реализации проекта, необходимо отметить следующее: 1. Реализован весь перечень 

мероприятий в соответствии с календарным планом проекта. Достигнуты основные качественные 

показатели, что свидетельствует о социальной значимости проведенных мероприятий. Можно 

сделать вывод о том, что задачи проекта соответствуют современным социальным запросам и 

решают актуальные проблемы времени. В связи с этим необходимо продолжить работу данного 

направления 

 

Руководитель организации __________________________________ Мыльников М.А. 
М.П. при наличии 

Исполнитель ________________ ___________ ________ _______ 
                                      (должность)            (Ф.И.О)          (телефон)   (e-mail) 

                                  ________________ 

 

 

https://gorod-che.ru/novosti/sportsmenam-paralimpijczam-nuzhna-podderzhka
https://gorod-che.ru/novosti/v-kirove-proshyol-festival-adaptivnyix-vidov-sporta
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/sport/84970-v-kirove-proshel-festival-adaptivnyh-vidov-sporta.html
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/sport/84970-v-kirove-proshel-festival-adaptivnyh-vidov-sporta.html
https://istochnik.online/news/v-vyatgu-proshel-iv-festival-adaptivnyh-vidov-sporta
https://opko43.ru/news/nko/29590/

